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1. Inleiding 

 

Kader 
De gezamenlijke partners van de Blauwe Agenda hebben met elkaar een ambitiedocument opgesteld 

en in de zomer van 2022 bestuurlijk vastgesteld. In dit ambitiedocument zijn bouwstenen 

opgenomen om de urgente opgaven voor het watersysteem aan te pakken. De wijze waarop deze 

bouwstenen zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd zijn in deze uitvoeringsagenda beschreven.   

Doel  
Het doel van de Blauwe Agenda is om het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug meer robuust 

te maken om zodoende de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk op te kunnen vangen. 

Door meer water te infiltreren, vast te houden, te besparen en te hergebruiken willen we de 

beschikbaarheid van water voor alle functies (natuur, landbouw, drinkwater, stedelijk gebied) 

vergroten en de gevolgen van wateroverlast beperken. Daarbij realiseren we ons dat met het oog op 

klimaatverandering van iedereen enige mate van adaptatie wordt gevraagd (niet alles kan meer 

overal). 

Het doel van deze uitvoeringsagenda is om afspraken voor de gezamenlijke uitvoering van het 
ambitiedocument onderling vast te leggen. In het uitvoeringsplan beschrijven we hoe we de 
maatregelen tot uitvoer willen brengen. Dit willen we doen door als Blauwe Agenda zelf projecten uit 
te voeren of door maatregelen te integreren in andere initiatieven/gebiedsprocessen. Hierbij 
bewaken we de samenhang tussen en het versterkend effect van combinaties van de verschillende 
maatregelen die bijdragen de gebiedsambitie van de Utrechtse Heuvelrug te versterken.  
 

Partners 
De Blauwe Agenda wordt gevormd door de volgende partners: 

- Provincie Utrecht (PU) 
- Waterschap Vallei en Veluwe (WS VV) 
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
- Vitens 
- Utrechtse Particulier Grondbezit (UPG) 
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug (vertegenwoordiger gemeenten) (gemeente UH) 
- Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) 
- Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) 
- Utrechts Landschap (vertegenwoordiger terreinbeherende organisaties) (UL) 

 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de organisatiestructuur, de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van de 

samenwerkende partners. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we onze eigen projecten willen uitvoeren als 

uitwerking van de bouwsteen uit het ambitiedocument. Daarnaast wordt beschreven hoe we 

omgaan met lopende projecten van anderen. Financiering en planning wordt beschreven in 

hoofdstuk 4.   
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2. Organisatie 

Structuur 
Voor de organisatiestructuur sluiten we zoveel als mogelijk aan op de bestaande structuur waar we 

afgelopen 2 jaar al in hebben samengewerkt. De besluitvorming tussen partners vindt plaats in de 

stuurgroep. Centrale ambtelijke afstemming tussen de partners vindt plaats in de kerngroep, waar 

tevens de besluitvorming in de stuurgroep wordt voorbereid. De kerngroep laat zich inhoudelijk 

adviseren door een pool van specialisten op inhoudelijk vlak (zoals hydrologie en ecologie). Nieuw is 

de afstemming met de Blauwe Agenda projecten zoals die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. De 

afstemming vindt plaats via het projectmanagement dat de resultaten bespreekt met de kerngroep 

en besluiten voorlegt aan de stuurgroep. 

 

 

Verantwoordelijkheden en rolverdeling 
Stuurgroep: in de stuurgroep nemen de bestuurders van de partners gezamenlijk besluiten over de 

koers, inzet en resultaten die worden voorgelegd aan de afzonderlijke besturen.  

Het projectmanagement en projectmanager zorgen voor de samenhang binnen alle activiteiten van 

de Blauwe Agenda. De projectmanager is voorzitter van de kerngroep. In overleg met de kerngroep 

bereidt het projectmanagement stukken voor die naar de stuurgroep gaan. De projectmanager zorgt 

voor het betrekken van specialisten voor inhoudelijk advies. 

Kerngroep: de leden van de kerngroep zijn de vertegenwoordigers van de Blauwe Agenda binnen hun 

eigen organisatie. Daarnaast leggen kerngroepleden actief verbinding met lopende projecten en 

programma’s die relevant zijn voor de Blauwe Agenda. De kerngroep vormt dus op ambtelijk niveau 

het centrale punt van het project. Hier vindt afstemming en uitwisseling plaats, waardoor de 

kerngroep een belangrijke rol vervult in het beheersen van raakvlakken. De leden van de kerngroep 

bereiden in overleg met hun bestuurder de besluitvorming in de eigen organisatie voor. 

Projectleiders: de projectleiders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project binnen 

afgesproken financiële kaders, planning en doelen. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor 

besluiten STUURGROEP

aansturen / afstemmen / beheersen PROJECTMANAGER

uitvoeren en PROJECTLEIDERS KERNGROEP Overige projecten en programma's

afstemmen

project 1

project 2

adviseren SPECIALISTEN

PARTNERS BAUH
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uitbesteding van eventueel onderzoek, de afstemming en betrekken van partners en omgeving, de 

voortgang en kwaliteit. De projectleiders kunnen voor afstemming en ondersteuning een beroep 

doen op specialisten en kerngroepleden van de Blauwe Agenda.  

Specialisten binnen de specialistenpool ondersteunen de kerngroep en de projecten met inhoudelijk 

advies. Daar waar nodig nemen zij deel aan projectgroepen die voor de uitvoering van de projecten 

georganiseerd worden. 

Afstemming 
De kerngroep vormt dus ambtelijk de centrale spil waarin resultaten van eigen projecten, 

raakvlakken met andere relevante projecten /gebiedsprocessen en opgaven en afstemming met de 

betrokken partners samenkomen.  
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3. Uit te voeren projecten 

 

 

Projectenlijst bouwstenen 
In de onderstaande tabel zijn de bouwstenen uit het ambitiedocument opgenomen. De uitwerking 

en uitvoering van deze bouwstenen worden opgezet als zelfstandig project met een trekker die de 

projectleider levert. De resultaten van deze projecten worden met de partners afgestemd via de 

kerngroep en daar waar nodig worden inhoudelijk specialisten van partners betrokken. 

De projecten die grijs gearceerd zijn weergegeven in onderstaande tabel betreffen projecten die hun 

oorsprong vinden in andere beleidsvelden. De inzet vanuit de Blauwe Agenda is voor deze projecten 

beperkt tot het leveren van kennis en informatie. Voor deze bouwstenen sluiten we alleen als 

betrokkene aan bij de lopende projecten om kennis in te brengen. 

nr Bouwsteen Toelichting Trekker Raakvlakken Eerste actie 

 
1 

 
Peil en 
bodemverhoging 
watergangen lage 
flanken 

 
Gericht op 
natuurgebieden 
 
 
 

 
Provincie 

 
PvA verdroging 
 
Uitvoering AVP 
(Agenda Vitaal 
Platteland) / ULG 
(Uitvoeringsstrategie 
Landelijk Gebied) 

 
Regionale 
analyses 
 
Beschrijven in 
UPLG (Utrechts 
Programma 
Landelijk Gebied) 

 
2 

 
Ontvlechten als 
strategie- gebied 
Langbroekerwetering 
 

 
Integraal uitvoeren 

 
Provincie  

 
AVP  
UPLG 
Omgevingsvisie 
Stikstof 
 

Integrale 
uitvoering in UPLG 
vanwege 
ruimtelijke 
implicaties.  

 
3 

 
Vasthouden water 
hoge flanken in 
sprengen en beken 

 
Onderzoek 
geschikte plekken 
GHG > 1,5 m 
 

 
HDSR /  
WS VV 

 
Water en Bodem 
Sturend 

 
Onderzoek 
geschikte locaties 
en effecten 
 

 
4 

 
Stimuleren lokaal 
verloofen naaldbos 
voor vitaler bos 
 

 
Plekken met 
hydrologische 
meerwaarde  

 
UL / SBB / 
NM 

 
Strategisch 
bosbeleid 

 
Inbreng in 
uitvoering 
strategisch 
bosbeleid 

 
5 

 
Afkoppelen en 
infiltreren stedelijk 
hemelwater 

 
Daar waar mogelijk 
qua beleid, 
ontwateringsdiepte 
en ondergrond 

 
Gemeenten 
 

 
Afkoppelleidraad 
2023 (PU), 
Programma 
klimaatadaptatie 
(PU) 
Heuvelrugtuinen 

 
In samenwerking 
met netwerk 
water en klimaat 
en platform Vallei 
en Eem 
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6 Inzet extra gezuiverd 
effluent 
 

Pilot project HDSR HDSR 
Vitens 

KRW aanpak, 
inzet van effluent 
voor drinkwater 
voorziening 

Opstellen 
afwegingskader 
inzet effluent 
(HDSR en Vitens) 
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Optimalisatie 
bestaande 
drinkwaterwinningen 
 

 
Inzet afstemmen op 
watertekort en 
wateroverlast 

 
Vitens / 
provincie 

 
Project 
vergunningsruimte, 
Water en Bodem 
sturend 

 
Aansluiten bij 
duurzaamheidska
der winningen 
Vitens en project 
grondwateronttre
kkingen 
plafond (WBS) 
 

 
8 

 
Oppervlaktewater 
voor drinkwater 

 
Onderzoek naar 
mogelijke 
alternatieven 

 
Vitens 

  
LTV Vitens 
strategische harten, 
WAAG 
 

 
Volgen reeds 
lopende 
initiatieven 

 
9 

 
Anticiperend 
waterbeheer 

 
Vasthouden water 
door inspelen op 
dynamiek 
 

 
HDSR en  
WS VV 
 

 
Water en Bodem 
Sturend 

 
Onderzoek 
potentie 

 
10 

 
Maatwerkoplossingen 
landgoederen 

 
Inbreng 
hydrologische 
kennis 
 

 
UPG icm 
specialisten 
pool 

 
Erfgoeddeal en 
Erfgoed Expert Team 

 
Pilots 

 
11 

 
Versterken circulaire 
en klimaatbestendige 
landbouw 

 
Vasthouden water 
en adaptatie 

 
LTO en 
provincie 

 
Programma Klimaat 
Adaptatie, GLB 

 
Inbreng 
wateraspecten in 
UPLG 
 

 
12 

 
Monitoring 

 
Grondwaterstanden 
Bodemvocht 
Afvoeren 

 
HDSR /  
WS VV / 
NPUH 

 
Bestaande 
monitoring en 
monitor groenblauw 
erfgoed 
 

 
Meet- 
behoefte en 
doelen bepalen 

 
13  

 
Communicatie en 
bewustwording 
 

 
Waterbesparing 
Adaptatie 

 
NPUH 

 
Diverse lopende 
campagnes 

 
Plan van aanpak 
opstellen in 
samenwerking 
met andere 
partijen, zoals 
Geopark, IVN, 
TBOs en 
gemeentes. 
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Toelichting per project 
 

1. Peil en bodemverhoging watergangen lage en hoge flanken (rondom natuurgebieden) 
Deze bouwsteen kent veel raakvlakken met het Plan van Aanpak Verdroging. In dit plan is de 

Blauwe Agenda genoemd als paraplu waaronder een aantal regionale verkenningen voor 

verdroogde gebieden op en rond de Heuvelrug kunnen plaatsvinden. Voor de verdrogingsaanpak 

in deze gebieden zijn diverse interne maatregelen uitgevoerd binnen de gebieden. Voor verder 

herstel van bijvoorbeeld kwelstromen en grondwaterstanden zijn echter ook maatregelen buiten 

deze gebieden nodig. De regionale verkenningen moeten inzicht geven in de hydrologie en 

mogelijke maatregelen die bijdragen aan het verder herstel van deze gebieden. Dit kan worden 

opgenomen in het UPLG (Utrechts Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied).  Uitvoering van de 

maatregelen kan dan waarschijnlijk plaatsvinden via AVP / ULG. 

Gebieden Utrechtse Heuvelrug e.o. Waterschap 

Landgoederenzone Maarn-Veenendaal  Vallei en Veluwe 

Cluster Geerestein-Landgoed de Boom Vallei en Veluwe 

Geerestein  Vallei en Veluwe 

Groot Zandbrink  Vallei en Veluwe 

Landgoed De Boom  Vallei en Veluwe 

Moorsterbeek  Vallei en Veluwe 

Schoolsteegse Bosjes   

Cluster Den Treek Vallei en Veluwe 

Heetveld-Noord & Hazenwater  Vallei en Veluwe 

Ingeborg en veentjes omgeving  Vallei en Veluwe 

Cluster Laagte van Pijnenburg Vallei en Veluwe 

Prins Hendrikoord & Ewijckshoeve  Vallei en Veluwe 

Soesterveen (Praamgracht)  Vallei en Veluwe 

Landgoederen Groenraven-Oost  HDSR 

Meeuwenkampje  Vallei en Veluwe 

Stoutenburg  Vallei en Veluwe 

Valse Bosjes  Vallei en Veluwe 
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2. Ontvlechten als strategie- gebied Langbroekerwetering 
In juli 2023 moet de provincie Utrecht een Utrechts Programma Landelijk Gebied opleveren, 

waarin diverse doelen voor water (KRW), natuurontwikkeling, stikstof, broeikasgassen en 

duurzame landbouwontwikkeling integraal worden uitgewerkt. Vanuit de kabinetsbrief Bodem 

en Water Sturend zijn hiervoor diverse richtinggevende uitspraken meegegeven waarmee het 

bodem- en watersysteem veel meer dan nu bepalend wordt voor ruimtelijke ontwikkeling. 

Vanuit de Blauwe Agenda kunnen wij hieraan bijdragen door voor het gebied van de 

Langbroekerwetering / Krommerijn aan te geven welke randvoorwaarden het bodem- en 

watersysteem stelt aan verdere ontwikkeling. HDSR kan hiervoor inhoudelijke argumentatie 

bieden op basis van diverse modelberekeningen. Voor de ruimtelijke afweging van functies is een 

integrale benadering zoals in het gebiedsproces van het UPLG noodzakelijk. Vanuit de Blauwe 

Agenda leveren wij hiervoor hydrologische kennis en input. 

3. Vasthouden water hoge flanken in sprengen en beken 
Op de hogere delen van de Heuvelrug is de ontwateringsdiepte vaak voldoende ruim (>1,5 m) om 

in de bodem water langer vast te houden, zonder dat dit leidt tot schade aan bestaande functies. 

Een eerste stap hiertoe is het inventariseren van watergangen (sprengen, beken, 

hoofdwatergangen) die water afvoeren vanaf deze hogere delen. Op basis van het eerder 

uitgevoerde modelonderzoek in het kader van de kennisontwikkeling is de afvoer van het 

oppervlaktewatersysteem berekend. Op deze kaart zijn enkele gebieden te onderscheiden 

waarop afvoer vanuit (omringende) hogere delen plaatsvindt (zie rode cirkels in onderstaande 

kaart):  

- Laagte van Pijnenburg (loopt reeds pilot project); 

- omgeving Zeist – Driebergen (gestart met een projectopzet); 
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- omgeving Leersum – Amerongen; 

- gebied ten zuiden van Maarsbergen (onder ander Heigraaf); 

- gebied ten noordoosten van Maarn. 

Voor deze gebieden zullen we nader detailonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor het 

verondiepen van de waterbodem of het vasthouden van water door extra stuwen. Agrariërs 

kunnen hierin indien gewenst een belangrijke rol spelen door het water in hun perceelssloten zo 

lang mogelijk vast te houden. De potentie hiervan is groot. In het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW) zijn in samenwerking met de agrarische sector diverse maatregelen 

ontwikkeld die ook op en rond de Utrechtse Heuvelrug bij kunnen dragen aan het vasthouden 

van water. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het in stand blijven van voldoende 

ontwateringsdiepte.  

 

 

 

 

4. Stimuleren lokaal verloofen naaldbos voor vitaler bos 
Voor deze bouwsteen sluiten we aan bij de uitvoering van het strategisch bosbeleid van de 
provincie Utrecht. Verloofen kan daarbij onderdeel zijn van de aanpak om te komen tot een 
meer biodivers bos dat meer bestand is tegen droogte en ziektes. Uit de regionale verkenningen 
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of lokale projecten kan de noodzaak voor extra aanvulling in infiltratiegebieden blijken, wanneer 
die van belang zijn voor het vergroten van kwel in lager gelegen delen. Over deze specifieke 
gebieden zullen wij nadere afstemming hebben met het strategisch bosbeleid. Ook kunnen wij 
aangeven wat vanuit het bodem- en watersysteem randvoorwaarden kunnen zijn voor herplant 
of extra aanplant van bos. 

 

5. Afkoppelen en infiltreren stedelijk hemelwater 
Het afkoppelen van verhard oppervlak en het bijbehorend infiltreren van hemelwater kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de oorspronkelijke infiltratie op de Heuvelrug. 

Daarbij is het dus van belang dat het water van afgekoppeld oppervlak niet via het 

oppervlaktewatersysteem wordt afgevoerd, maar in de bodem infiltreert. Voor de uitvoering 

hiervan is de medewerking van gemeenten en ontwikkelaars nodig. We willen hen helpen bij het 

afkoppelen en stimuleren om daar waar mogelijk tot afkoppelen over te gaan. Om meer 

helderheid te bieden waar wel en niet kan worden afgekoppeld en welke methoden er zijn voor 

het afkoppelen van verschillen functies stellen we momenteel een  Leidraad afkoppelen 

provincie Utrecht op. Daarnaast zullen we bij gemeenten inventariseren of er behoefte is aan 

meer inzicht in geschikte gebieden door bijvoorbeeld een kansenkaart afkoppelen op te stellen. 

Vanuit het programma klimaatadaptatie van de provincie Utrecht wordt ook gewerkt aan 

projecten waarin afkoppelen een belangrijke rol speelt zoals groen-blauwe (school)pleinen en 

groene daken.  

Hiernaast zijn de Afspraken Klimaatadaptief Bouwen een manier om in zowel 

nieuwbouwprojecten als in de bestaande bebouwde omgeving maatregelen te nemen om 

droogte en wateroverlast te voorkomen en/of water langer vast te houden. Veel gemeenten 

binnen het projectgebied van de Blauwe Agenda doen mee aan deze afspraken. Deze afspraken 

richten zich onder andere op droogte door het infiltratieneutraal ontwikkelen van nieuwe 

locaties of het infiltratiepositief herontwikkelen van bestaande locaties. Daarnaast worden er 

eisen gesteld aan het opvangen van extreme buien.  

Op dit punt zoeken we de samenwerking met het Netwerk Water en Klimaat (HDSR gebied) en 

Platform Vallei en Eem(gebied WS Vallei en Veluwe). Wij willen hen ondersteunen met 

gebiedskennis, monitoring en technisch inhoudelijke kennis.  

Het stimuleren van afkoppelen wordt, bij voorkeur in samenwerking met gemeenten, ook direct 

gericht op de bewoners of eigenaren van bedrijventerreinen in en rondom de Utrechtse 

Heuvelrug. Hier kunnen gerichte (indien mogelijk bestaande) campagnes voor worden ingezet. 

Bijvoorbeeld door samenwerking met de campagne Heuvelrugtuinen om meer bewustzijn te 

creëren onder lokale bewoners. Daarbij maken we graag gebruik van bestaande tools en 

programma’s zoals Operatie Steenbreek, Rainproof en dergelijke.   

6. Inzet extra gezuiverd effluent 
HDSR voert momenteel een pilot uit om te onderzoeken of met extra zuiveringsstappen effluent 

te realiseren is dat gebruikt kan worden als watervoorziening voor andere functies. Op basis van 

de  uitkomsten van deze pilot bepalen we of het opschalen naar andere zuiveringen kan 

bijdragen aan een zinvolle waterbeschikbaarheid voor omliggende functies en voor welke 

functies dit water inzetbaar is. 

7. Optimalisatie bestaande drinkwaterwinningen 
De drinkwaterwinningen op de Utrechtse Heuvelrug zijn qua locaties historisch bepaald in relatie 

tot de ontwikkeling van woongebieden. Doordat uitwisselmogelijkheden tussen winningen 
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tegenwoordig veel groter zijn en in de toekomst waarschijnlijk verder vergroot zullen worden 

(adaptieve strategie Vitens voor een veerkrachtige infrastructuur) kan er opnieuw worden 

gekeken naar de verdeling van de watervraag over locaties. Daardoor kan de inpasbaarheid in de 

omgeving meer meewegen in hoeveel op welke locatie kan worden gewonnen. Locaties nabij 

stedelijk gebied met wateroverlast kunnen mogelijk meer winnen, terwijl (de omvang van) 

winlocaties nabij droogtegevoelige natuur mogelijk kan worden beperkt nadat er elders 

overcapaciteit is gecreëerd. 

Voor de optimalisatie van de winningen op de Heuvelrug stellen we met betrokkenen een 

duurzaamheidskader voor bestaande én nieuwe winningen op. In het duurzaamheidskader 

worden criteria opgesteld waarmee de duurzaamheid van de winning gedragen kan worden 

beoordeeld. De criteria richten zich zowel op interne aspecten (zoals zuivering, waterkwaliteit, 

infrastructuur) als omgevingsaspecten (zoals effecten op natuur, landbouw en stedelijk gebied).  

In het kader van Water en Bodem Sturend start de provincie Utrecht een project om invulling te 

geven aan het grondwateronttrekkingenplafond (voor alle onttrekkingen, dus inclusief 

beregening) zoals dit in de kabinetsbrief is omschreven. Allereerst wordt bepaald of er via de 

registratie en meldingen / vergunningen voldoende zicht is op het totaal aan onttrekkingen. 

Daarnaast wordt het cumulatieve effect van alle onttrekkingen als geheel op de 

grondwaterafhankelijke functies in de omgeving bepaald, waarbij duurzame instandhouding 

uitgangspunt is. Bij een te groot gezamenlijk effect op de grondwaterafhankelijke functies kan dit 

leiden tot beperkingen of tot een voorkeursvolgorde. Hierbij is er een relatie met het effect van 

de overige maatregelen. Extra infiltratie op de Heuvelrug heeft een positief effect op de 

waterbeschikbaarheid voor landbouw, natuur en drinkwater. Dit kan dus van invloed zijn op de 

noodzaak voor een voorkeursvolgorde voor onttrekkingen.    

Daarnaast kunnen er mogelijk alternatieve winconcepten ingezet worden, zoals extra aanvullen, 

andere bronnen of verdiepen.  

8. Oppervlaktewater voor drinkwater 
Vitens onderzoekt momenteel bedrijfsbreed hoe de inzet van bronnen kan worden verbreed. Dit 

vindt plaats via onderzoek in het kader van strategische harten (centrale 

oppervlaktewaterwinning) en adaptieve strategie 2.0 (inbouwen veerkracht in bronnen en 

infrastructuur). Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en beoordelen daarbij de 

toepasbaarheid op of rondom de Heuvelrug. 

Daarnaast zijn we vanuit de Blauwe Agenda betrokken bij het project Water Aanvoer en 

Aanvulling Gooi (WAAG), waarbij oppervlaktewaterbronnen en infiltratieconcepten op het 

Noordhollandse deel van de Heuvelrug worden onderzocht. Voor de mogelijk toekomstig te 

realiseren winning Schalkwijk worden tevens de mogelijkheden van oeverinfiltratie nader 

onderzocht. 

9. Anticiperend waterbeheer 
Met anticiperend waterbeheer willen we in de praktijk onderzoeken hoe we met anticiperend 

waterbeheer het systeem beter real-time kunnen sturen op het vasthouden van water. Hierbij 

vormt het verloop van de grondwaterstanden in de omgeving belangrijke input. Uitdaging is om 

een gebied te vinden (met mogelijk al een bestaande geautomatiseerde stuw) waar deze pilot 

kan plaatsvinden. Als pilot gebieden komen mogelijk Woudenberg en hogere delen 

Krommerijngebied in aanmerking. 
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10. Maatwerkoplossingen landgoederen 
Diverse landgoederen op de flanken en hoge delen van de Utrechtse Heuvelrug hebben in 

toenemende mate te maken met schade als gevolg van langdurige droogte. Op de hoge delen 

zullen deze landgoederen waarschijnlijk niet voldoende kunnen profiteren van de generieke 

maatregelen die wij nemen in de Blauwe Agenda. Daarom doen wij vanuit de Blauwe Agenda een 

aanbod aan landgoederen om mee te denken over maatwerkoplossingen. Als pilot willen we dit 

voor 3 landgoederen (inclusief inliggende agrarisch pachtgronden) doen en daarna evalueren 

over het vervolg. Voor de pilot zullen specialisten vanuit de specialistenpool per landgoed een 

kort advies opstellen voor mogelijke oplosrichtingen. Hierbij werken we samen met het Erfgoed 

Expert Team van de provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en het Platform Utrechtse 

Buitenplaatsen (PUB). Het op te stellen advies omvat: 

- een korte systeemanalyse op basis van beschikbare data (DINOloket, legger, veldkennis); 

- een veldbezoek om de locatie ter plekke te beoordelen; 

- een korte notitie met daarin de bevindingen en een advies voor oplosrichtingen. 

Het adviesteam zal worden gevormd door hydrologen van de provincie Utrecht, HDSR, WS Vallei 

en Veluwe en Vitens en als back-office ecologen van de Provincie Utrecht en Vitens. 

Na de pilot zal worden bepaald of dit maatwerk voldoet aan de verwachtingen en mogelijk kan 

worden verbreed naar meer grondeigenaren, zoals agrarische bedrijven. 

11. Versterken circulaire en klimaatbestendige landbouw 
Dit thema staat inmiddels hoog op de agenda en wordt grotendeels afgedekt door andere 

programma’s en projecten zoals het programma klimaatadaptatie, de landbouwvisie, actieplan 

Duurzame landbouw met natuur, voedselagenda en plattelandcoaches. Wij volgen deze 

projecten en leveren onze inbreng vanuit het thema water voor de Utrechtse Heuvelrug en 

omgeving. Een circulaire klimaatbestendige landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

het vasthouden van water en het verbeteren van de waterkwaliteit. De verwachting is dat deze 

uitwerking mede zal plaatsvinden in het UPLG en de gebiedsprocessen, waarbij wij bij het 

opstellen nauw betrokken zijn.  

12. Monitoring en kennisontwikkeling 
Allereerst willen we in dit project vaststellen wat de informatiebehoefte is. Wat moeten we 

weten om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het watersysteem, de impact van 

klimaatverandering en het effect van maatregelen? Vanwege de omvang van het gebied zullen 

we daarbij  pragmatisch te werk moeten gaan. We willen zoveel als mogelijk gebruik maken van 

lopende metingen en reeds beschikbare data. Die brengen we daarom in beeld. Omdat 

beschikbaarheid van bodemvocht op de hoge delen van de heuvelrug cruciaal is voor de 

vegetatie, willen we meer inzicht in het verloop door het jaar en met name de snelheid van 

uitdroging in warme droge perioden. HDSR heeft een database van satelliet data die we 

gebruiken voor analyse. Dit project moet leiden tot een bondig monitoringsplan en daar waar 

nodig installatie van aanvullende metingen om de ontwikkelingen in het watersysteem als gevolg 

van de projecten, autonome ontwikkelingen en klimaatverandering goed te kunnen volgen. 

Voor de monitoring sluiten we ons daar waar mogelijk aan bij bestaande 

monitoringsprogramma’s en meetpunten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 

groenblauwe monitor die in het kader van de Erfgoeddeal is opgesteld. 

NPUH is momenteel, in samenwerking met een verscheidenheid aan stakeholders, bezig met het 

opzetten van de Heuvelrugmonitor, waar ook parameters met betrekking tot het watersysteem 
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in meegenomen worden. Het is wenselijk om de monitoring voor de Blauwe Agenda te koppelen 

aan de Heuvelrugmonitor. Op die manier is er één plek waar informatie over trends rondom 

allerlei ontwikkelingen samengebracht worden en is deze kennis voor iedereen toegankelijk.  

Sommige parameters binnen de monitoring zullen bijvoorbeeld jaarlijks gemeten moeten 

worden, zoals de kwaliteit van het oppervlaktewater. NPUH heeft een 

samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht en is bezig met het opzetten van 

studentenonderzoeken. Zo kunnen we verkennen of studenten jaarlijks kunnen bijdragen aan de 

benodigde metingen voor de monitor.   

NPUH heeft een onderzoeksagenda opgesteld en geeft daar nu in samenwerking met de 

Universiteit Utrecht invulling aan. Indien uit bovenstaande projecten bepaalde kennisleemtes 

bovenkomen waar aanvullend onderzoek voor nodig is, kan NPUH en de UU daar een rol in 

spelen door het opzetten van onderzoeksprojecten of grotere onderzoekslijnen. Al de 

uitkomsten van de onderzoeken kunnen gedeeld worden in de kennisbank van NPUH, zodat de 

resultaten toegankelijk zijn voor iedereen. 

13. Communicatie en bewustwording 
Communicatie rondom de projecten van de Blauwe Agenda zal worden uitgevoerd in 

samenwerking met de communicatie-adviseurs van de betrokken partners. Hierbij zetten we de 

werkwijze die we tot nu toe hebben gehanteerd voort. Daarbij wordt de inhoud van de 

communicatie en de boodschap gezamenlijk voorbereid, zodat we een consistente boodschap 

kunnen overbrengen die gebaseerd is op actuele technische inzichten die zijn opgedaan in de 

diverse onderzoeken en projecten. De communicatie-adviseurs van de partners maken 

vervolgens gebruik van hun eigen kanalen en geven zelf vorm aan de boodschap. 

Om naar de buitenwereld helder te maken wat de Blauwe Agenda inhoudt, welke ambities zij 

nastreeft en welke projecten daar onder vallen is een informatiepagina opgezet  

(https://www.npuh.nl/blauwe-agenda-informatiepagina ) waar alle algemene informatie over de 

Blauwe Agenda en de stand van zaken van de uitvoering van projecten te vinden is. NPUH 

verzorgt deze centrale informatiepagina. 

Verder is belangrijk dat de Blauwe Agenda de verbinding onderhoudt met gemeenten en 

terreineigenaren. Hiervoor organiseren we met gemeenten en/of terreineigenaren in het 

werkgebied van de Blauwe Agenda bijeenkomsten. Op die manier kan de kennis en capaciteit 

van verschillende terreineigenaren ook ingezet worden en zal er meer afstemming plaatsvinden 

en draagvlak ontstaan voor maatregelen voortkomend uit de Blauwe Agenda.  

NPUH zal bewustwordingscampagnes en/of projecten initiëren om de ambities uit de Blauwe 

Agenda uit te dragen, zoals de Heuvelrugtuinen en HeuvelrugWijs. NPUH zal hiervoor jaarlijks 

een (beknopt) document opstellen met een Plan van Aanpak voor welke projecten dat jaar 

uitgevoerd kunnen/zullen worden, in afstemming met de kerngroep van de Blauwe Agenda. De 

financiering van de projecten en campagnes zal (deels) uit de basisfinanciering van de Blauwe 

Agenda komen.  

 

  

https://www.npuh.nl/blauwe-agenda-informatiepagina
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Vervolg pilotprojecten Blauwe Agenda 
 

In het kader van de Blauwe Agenda zijn in de periode 2020-2022 diverse pilotprojecten uitgevoerd, 

waarvan de status onderstaand is weergegeven. Met uitzondering van het project Zeisterbossen 

zullen nog nader afspraken gemaakt moeten worden over het vervolg en de uitvoering.  

Project Toelichting Trekker Raakvlakken Actie 

 
Laagte van 
Pijnenburg 

Ter verbetering 
waterhuishouding zijn 
op basis van een 
systeemanalyse diverse 
maatregelen 
voorgesteld op 
landgoederen en 
hoofdwatersysteem.  
 

 
WS VV 

 
Erfgoeddeal 
Soestdijk 

De 
watersysteemverkenning 
is afgerond. 
Vervolgonderzoek en 
uitvoering van 
maatregelen wordt  
voorbereid. 

 
Zeisterbossen 

Op basis van een 
systeem analyse wordt 
gezocht naar nieuwe 
bronnen van schoon 
water voor peilbeheer 
en zijn diverse 
herstelwerkzaamheden 
aan kunstwerken 
voorgesteld. 
 

 
UL 

Mede 
financiering 
vanuit 
Erfgoeddeal 

  
uitvoering grotendeels 
gereed 

 
Amerongen 

Er is een ontwerp 
gemaakt voor 
kleinschalige 
voorzieningen om 
oppervlakkige 
afstroming te 
beperken. Grafheuvels 
en aanwezigheid 
diverse reptielen 
bemoeilijken 
uitvoering. 
 

 
Gemeente 
UH 

 
Gemeentelijke 
riolering 

 
uitvoering grotendeels 
gereed 

 
Bosbeheer 
landgoederen 

Als pilot is voor 2 
landgoederen een 
afwegingskader 
opgesteld voor de 
omvorming van 
naaldbos naar loofbos. 

 
UPG 

Bossenstrategie 
PU 

 
afwegingskader is 
gereed, kan worden 
gebruikt door eigenaren 
 

 

Overige waterprojecten 
 

Naast de pilotprojecten zijn er diverse andere projecten op de Heuvelrug waarmee de Blauwe 

Agenda een raakvlak kent. De aard van het raakvlak verschilt per project, waardoor er ook vanuit de 
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Blauwe Agenda andere acties nodig zijn (zie onderstaande tabel). Naast deze reeds lopende 

projecten willen we ook nieuwe projecten die bijdragen aan de doelen van de Blauwe Agenda daar 

waar mogelijk ondersteunen. 

Project Toelichting Trekker Raakvlakken Actie 

Vervolg Heigraaf / 
KAMM 
landgoederen 
 

Onderzoek mogelijke 
inrichtingsmaatregele
n verbeteren 
waterhuishouding 
uitgevoerd 
 

UPG Voorbeeldaan
pak 
vasthouden 
(zie 
bouwsteen / 
project 3) 

Afspraken 
maken over 
vervolg 

Oostflank UH (van A 
tot Z) 

Gebiedsontwikkeling 
oude 
defensieterreinen 
rondom Soesterberg 
 

WS VV Streven naar 
waterpositieve 
ontwikkeling?  

Inbrengen 
uitgangspunten 
robuust 
watersysteem 

WAAG (Noord-
Hollandse deel 
Utrechtse 
Heuvelrug) 

Water Aanvoer en 
Aanvulling Gooi, 
infiltratie grondwater 
vanuit 
oppervlaktewaterbron 
 

Vitens bouwsteen / 
project 8 

Deelname 
projectgroep 

Toekomstbestendig
e Gooi en 
Vechtstreek 

Vergelijkbare aanpak 
Blauwe Agenda op 
Noordhollandse deel 
van de Heuvelrug 

Waternet en 
regio Gooi en 
Vecht 

Alle 
bouwstenen 

Er vindt met 
regelmaat 
afstemming en 
kennisuitwisseli
ng plaats 

Schalkwijk 2.0 Mogelijke toekomstige 
oeverinfiltratie nieuwe 
winning Schalkwijk 

Vitens  Zie bouwsteen 
/ project 8 

Volgen 

Uitbreiding winning 
Groenekan 

Onderzoeken 
uitbreiding 
drinkwaterproductie 
zonder significante 
nadelige effecten op 
omliggende natuur en 
verkennen de 
mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling, 
verhoging van de 
waterkwaliteit en 
recreatiemogelijkhede
n in het gebied. 

Vitens 
PU  

Binnen invloed 
kwel vanuit 
Heuvelrug 

Inbrengen 
uitgangspunten 
robuust 
watersysteem 

Uitbreiding winning 
Eemdijk 

Integrale aanpak voor 
ontwikkelmogelijkhed
en voor duurzame 
landbouw, natte 
natuur en een 
waterbuffer voor de 
Eem 

Vitens 
 

Binnen invloed 
kwel vanuit 
Heuvelrug 

Inbrengen 
uitgangspunten 
robuust 
watersysteem 
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Samenhang met lopende programma’s (raakvlakken) 
 

Zonder volledig te kunnen zijn zien wij de meest belangrijke raakvlakken met de volgende projecten 

en programma’s. De relatie met deze programma’s wordt bewaakt door vertegenwoordiging van een 

kerngroeplid. Dit kerngroeplid volgt namens de kerngroep de laatste ontwikkelingen of is betrokken 

in het programma. 

Kabinetsbrief Water en Bodem Sturend (WBS) 
De kabinetsbrief geeft nadere invulling aan het kabinetsstandpunt dat bodem en water meer sturend 

moeten zijn in de ruimtelijke ordening. Er zijn diverse structurerende keuzes opgesteld die in 

potentie veel invloed kunnen hebben op ruimtelijke vraagstukken. Uit een toetsing van de 

structurerende keuzes blijkt dat de voorgenomen maatregelen uit het ambitiedocument van de 

Blauwe Agenda goed passen bij de uitgangspunten van WBS en kunnen worden gezien als een 

gebiedsgerichte toepassing. Enkele structurerende keuzes vragen nog om nadere uitwerking en 

besluitvorming, zoals bijvoorbeeld het grondwaterplafond (onttrekkingenplafond). Hiervoor wordt 

door de provincie een apart project opgestart. Voor de ruimtelijke uitwerking en keuzes die 

voortkomen uit WBS is een integrale afweging nodig, waarvoor wordt aangesloten bij het UPLG.  

Utrechtse Programma Landelijk Gebied (UPLG) en Ruimtelijk Voorstel 
Vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden provincies gevraagd een 

provinciaal gebiedsprogramma op te stellen waarin wordt beschreven hoe de diverse opgaven voor 

stikstof, KRW, watervoorziening, bodemdaling in het landelijk gebied integraal worden aangepakt. 

Het UPLG vormt een onderdeel van het bredere ruimtelijk voorstel, waarbij tevens de 

woningbouwopgave wordt ingepast. De regio Utrecht – Amersfoort (dus een belangrijk deel van de 

Heuvelrug) is daarbij aangewezen als NOVEX gebied, waarbij vanuit het rijk extra regie wordt 

gevraagd om alle opgaven in samenhang te realiseren inclusief een aanzienlijke bouwopgave. 

Uitvoeringsstrategie Landelijk gebied (ULG) 
Het ULG wordt naar verwachting de opvolger van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) en moet 

integraal uitvoering geven aan de doelen die in het provinciaal gebiedsplan opgenomen worden. 

Vanuit de Blauwe Agenda kunnen integrale projecten zoals ontvlechten van functies via deze aanpak 

worden uitgewerkt. Dit vraagt echter wel dat wij vanuit de Blauwe Agenda helder moeten hebben 

welke uitgangspunten wij vanuit het watersysteem voor deze ontwikkelingen willen meegeven. 

Strategisch bosbeleid 
Het strategisch bosbeleid beschrijft in samenhang het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van 

vitale bossen, uitbreiding, beheer en bescherming. Momenteel wordt gewerkt aan een 

uitvoeringsplan. Vanwege het aanzienlijke aandeel bos op de Utrechtse Heuvelrug is dit beleid 

relevant voor de Blauwe Agenda.  

Erfgoeddeal 
De Erfgoeddeal is een rijksprogramma waarmee projecten die op het raakvlak liggen van erfgoed-

klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkeling gefinancierd. Het project in de Zeisterbossen wordt 

gedeeltelijk gefinancierd vanuit de Erfgoeddeal en ook vanuit Soestdijk is ingeschreven op de 

Erfgoeddeal, waarbij ook de omgeving van Soestdijk wordt betrokken (zoals de Praamgracht en 

Pijnenburg).   



19 
 

Toekomstbestendig Gooi en Vechtstreek   
Dit initiatief is afgelopen jaar gestart en vormt de evenknie van de Blauwe Agenda voor het Noord-

Hollandse deel van de Heuvelrug. Er wordt een ontwerpend onderzoek gestart voor principe-

oplossingen om ruimtelijke ontwikkelingen en watersysteemopgaven met elkaar te verbinden. 

Water Aanvoer en Aanvulling Gooi (WAAG) 
De 3 drinkwaterbedrijven Vitens, PWN en Waternet onderzoeken met elkaar of een systeem van 

wateraanvoer en infiltratie het watersysteem kan versterken waardoor er ruimte ontstaat voor 

uitbreiding van bestaande winningen. Als mogelijke aanvoerbronnen worden het Gooimeer, 

Eemmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal onderzocht. 

Programma klimaatadaptatie 
In het programma klimaatadaptatie schetst de provincie Utrecht de aanpak voor de komende jaren, 

op weg naar een klimaatbestendige en waterveilige provincie in 2050. De activiteiten worden 

gekoppeld aan drie inhoudelijke doelen:  

- een koele en aangename leefomgeving creëren  

- een robuust bodem- en watersysteem  

- een veilige provincie: kunnen omgaan met extreme weersituaties  

Daarmee worden de grote thema’s die spelen op het gebied van klimaatadaptatie aangepakt, 

namelijk zowel de lange-termijn effecten door de verandering van het klimaat (toename van hitte, 

droogte en wateroverlast) als de korte-termijneffecten in de vorm van steeds vaker voorkomende 

extreme weersomstandigheden. De ‘Blauwe Agenda’ is een belangrijke manier om klimaatadaptatie 

maatregelen om te zetten in de praktijk door problemen door watertekorten én wateroverlast in en 

rondom de Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. 
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4. Financiering, looptijd en planning 

 

Basisfinanciering en financiering projecten 
De basis voor de samenwerking binnen de Blauwe Agenda wordt gevormd door de 

samenwerkingsoverkomst van 23 april 2020 (SOK). In de SOK zijn afspraken gemaakt over de 

samenwerking tot eind 2027: 

SOK, art 2, lid 3, sub 3: Vervolgprojecten die voortvloeien uit de visie worden besproken in de 

stuurgroep (zoals omschreven in artikel 7) en worden meegenomen in een nieuw plan van aanpak 

voor de periode 2022-2027, inclusief een nieuwe begroting en bijdragen van partners. 

SOK, art 6, lid 1: Voor de kosten voor de uitvoering en implementatie van de maatregelen worden 

apart aanvullende afspraken gemaakt. 

De omvang van de benodigde financiering van de projecten is vooraf moeilijk in te schatten, temeer 

omdat we daar waar mogelijk gebruik willen maken van subsidies. Daarnaast is de bijdrage die van 

de partners verwacht mag worden op basis van hun wettelijke taken per project verschillend. Dat 

maakt het vooraf regelen van de financiering van projecten lastig en zal daarom per project 

afzonderlijk worden geregeld. Daarom is afgesproken om met de financierende partners alleen een 

jaarlijkse basisfinanciering vast te leggen. De basisfinanciering wordt gebruikt voor de volgende 

activiteiten: 

- inhuur van adviseurs voor inhoudelijk onderzoek ter voorbereiding van de uitvoering van 

maatregelen; 

- kosten van faciliteiten, zoals zaalhuur, kosten voor reproductie en dergelijke; 

- kosten voor monitoring, communicatie en bewustwording. 

De kosten van de basisfinanciering worden ingeschat op EUR 100.000,- per jaar tot 2027, hierbij is 

een evenredige bijdrage onder de 4 financierende partners (provincie Utrecht, Vitens, HDSR en 

WSVV)  voorzien van elk 25%. 

Co-financiering / subsidie 
Als cofinanciering is vanuit het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland geld gereserveerd 

voor het uitvoeren van projecten binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe op de 

Heuvelrug. Daarnaast maken we daar waar mogelijk gebruik van geld dat beschikbaar is / komt 

vanuit de Erfgoeddeal en het transitiefonds voor het landelijk gebied (via het UPLG).  

Planning 
We verwachten deze uitvoeringsagenda in de komende jaren (tot 2027) uit te voeren. De snelheid 

die we kunnen maken is voor diverse onderdelen afhankelijk van de voortgang van andere 

programma’s zoals het UPLG en de beschikbaarheid van mensen en middelen. In de onderstaande 

tabel is een grove indicatie van de planning opgenomen. De voortgang van de maatregelen zal 

gerapporteerd worden via de monitoring- en voortgangsrapportage van het provinciaal Bodem en 

Water Programma. 
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nr Bouwsteen Actie Planning gereed 

 
1 

 
Peil en 
bodemverhoging 
watergangen lage 
flanken 

 
Regionale analyses 
 
Opnemen opgave in UPLG (Utrechts 
Programma Landelijk Gebied) 
 
Uitwerking in gebiedsagenda’s en 
gebiedsprocessen 

 
2023 
 
2023 
 
 
2023-2027 

 
2 

 
Ontvlechten als 
strategie- gebied 
Langbroekerwetering 
 

 
Nader onderzoek hydrologie 
 
Inbreng wateraspecten in gebieds-agenda en -
proces 

 
2023-2024 
 
2023-2027 

 
3 

 
Vasthouden water 
hoge flanken in 
sprengen en beken 

 
Onderzoek geschikte locaties en effecten 
 
Uitvoering aanpassingen 
 

 
2024 
 
2025 

 
4 

 
Stimuleren lokaal 
verloofen naaldbos 
voor vitaler bos 
 

 
Inbreng hydrologische kennis in uitvoering 
strategisch bosbeleid 

 
doorlopend 

 
5 

 
Afkoppelen en 
infiltreren stedelijk 
hemelwater 

 
In samenwerking met netwerk water en 
klimaat en platform Vallei en Eem, stimulering 
en ondersteuning gemeenten 
 

 
doorlopend 

 
6 

 
Inzet extra gezuiverd 
effluent 
 

 
Opstellen afwegingskader inzet effluent (HDSR 
en Vitens) 
 

 
2023-2025 

 
7 

 
Optimalisatie 
bestaande 
drinkwaterwinningen 
 

 
Aansluiten bij duurzaamheidskader winningen 
Vitens en project grondwateronttrekkingen 
plafond (WBS) 
 

 
2023-2025 

 
8 

 
Oppervlaktewater 
voor drinkwater 

 
Volgen reeds lopende initiatieven (zoals 
WAAG en strategische harten) 
 

 
doorlopend 

 
9 

 
Anticiperend 
waterbeheer 

 
Onderzoek potentie 

 
2024-2026 

 
10 

 
Maatwerkoplossingen 
landgoederen 

 
Pilots 
 
Eventueel vervolg na pilots 
 

 
2023 
 
2024-2025 
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11 Versterken circulaire  
en klimaatbestendige 
landbouw 

Inbreng benodigde hydrologische kennis in 
UPLG en gebiedsagenda’s 
 

2023 -2027 

 
12 

 
Monitoring 

 
Meet- 
behoefte en doelen bepalen 
 
Aanvullende monitoring starten 
 

 
2024 
 
 
2024-2027 

 
13  

 
Communicatie en 
bewustwording 
 

 
Plan van aanpak opstellen in samenwerking 
met andere partijen, zoals Geopark, IVN, TBOs 
en gemeentes. 

 
doorlopend  
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